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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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/5 พฤศจิกายน 2541

เรือง ความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษเ,คล

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิงทีส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าไนการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ใด้รับผลกระทบจากโครงการฝาย

ราษีไศล จำนวน 100 ชุด ^ ;T- * * '■ ;1'ๅ

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ใข 

ปัญหากรณีผู้ไต้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลที่ร้องเรียนต่อรัฐบาล ขอให้พิจารณาให้ความข่วยเหลือ 

ในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินที่ได้ยื่นคำร้องไว้แล้วพร้อมกับกลุ่มสมัชชาคนจน แต่ยังมิได้รับการพิจารณาคำร้อง 

และที่มีการเรียกร้องเพิ่มเดิมขึ้นอก โดยแยกออกเป็นหลายกลุ่มและให้ยึดถือขั้นตอนการตรวจสอบสิทธี้ในการ 

รับเงินค่าชดเขยในหลักเกณฑ์เดียวกับที่ได้ดำเนินการให้แก่ราษฎรที่ยื่นคำร้องผ่านสมัชชาคนจน และได้รับเงิน 

ค่าชดเชยไปแล้วประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21 เมษายน2541 อนุมัติในหลักการให้กรมพ้ฒนา 

และส่งเสรีมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ้ของราษฎร 

ผู้ใด้รับผลกระทบของโครงการฝายราษีไศลให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 และ 

5 พฤศจิกายน 2539

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานผลความก้าวหน้าในการ 

ดำเนินการตรวจลอบสิทธี๋ของราษฎรด้งกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ด้งนี้

1. เรื่องเดิมและความเป็นมา

1.1 หลังจากการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรจำนวน1,154ราย ที่ เรียกร้อง 

ขอรับค่าขดเชยผ่านสมัชชาคนจน (กลุ่มที่ 1) เมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคม 2540 ไปแล้ว ราษฎรที่เคยได้ยื่น
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คำร้องผ่านจังหวัดไว้แส้วจำนวนประมาณ ๆ ,525 ราย ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ยังมิได้รับความช่วยเหลือ 

จากรัฐบาล {กลุ่มที 2) ได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้เช่นเดียวกัน

1.2 ต่อมาในขณะที่ยังดำเนินการให้ราษฎรกลุ่มที่ 2 ไม่แล้วเสร็จได้มีราษฎรรายอื่น ๆ ได้ยื่น 

คำร้องเพิ่มเตมขอให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินค่าชดเชยให้เช่•นเดียวกัน โดยมีข้อเรียกร้องใน 

แนวทางการตรวจสอบแตกต่างกัน และราษฎรแยกกลุ่มเรียกร้องเป็นหลายกลุ่มด้วยกัน สรุปใด้ดังนี้คือ

1.2.1 ราษฎรกลุ่มที่ 2 บางล้วน (กลุ่มนายประสาน โกยทรัพย์) ได้เข้ารวมตัวกับ

ลม้ช1ชาเกษตรรายย่อยภาคอีสาน {สกย.อ.(1)) ซึ่งมีนายคำตา แคนบุญจันทร์ เป็นแกนนำและเดินทางมา

ชุมนุมที่บรีเวณอำเภอปากช่อง และเรียกร้องให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทน 

สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (1) ให้เพื่อดำเนินการพิจารณาคำร้องเรียนของราษฎร โดยเรียกร้องให้ 

พิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้โดยมีข้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ที่รับเงินไปแล้ว และยืนยันที่จะชี้ 

ตำแหน่งแปลงที่ดินของตนเองบนลงระวางภาพก่ายทางอากาศของกรมที่ดินมาตราล้วน 1:4000 ซึ่งเป็น 

เอกสารที่กรมที่ดินใซ้ประกอบการออกเอกสารสิทธิ้ แทนการออกเดินสำรวจรังวัดไนพื้นที่จริงตามมติคณะ-

รัฐมนตรี เมื่อ11 กรกฎาคม 2532 กลุ่มนี้มีจำนวนผู้ร้องเรียน 693 ราย

1.2.2 ราษฎรกลุ่มที่ 2อีกบางส่วนซึ่งมิได้เข้าร่วมกับ สกย.อ.(1) และราษฎรที่ช้างว่าได้รับ 

ผลกระทบได้ยื่นข้อร้องเรียนเพิ่มเติมผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอและจังหวัด เพื่อให้รัฐบาลตรวจสอบและ 

พิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้เช่นเดียวกันโดยได้ยื่นข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2541 ถึง 14 กรกฎาคม 

2541 โดยยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และมีจำนวนผู้ร้องเรียนมาก 

ที่สุดถึง 13,031 ราย

1.2.3 ราษฎรกลุ่มที่ 2อีก บางล้วนภายใต้แกนนำโดยนายสวิน นิลเพชร ได้เข้าร่วมกับ 

สกย.อ.(1) และได้ยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 และต้องการยืดวิธีการปฏิบัติเช่นเดียว 

กับข้อ 1.2.1 กลุ่มนี้มีจำนวนผู้ร้องเรียน 554 ราย

1.2.4 ราษฎรกลุ่มที่ 2 อีกบางส่วนได้เข้าร่วมกับสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) ซึ่งมี 

แกนนำ คือ นายศักดา กาญจนเสน ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ซึ่งรัฐบาลมอบ 

หมายให้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม สกอ. และที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและ ' 

ผู้แทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้มีมติเมื่อ 2 เมษายน 2541 ให้ส่งข้อร้องเรียนของราษฎรที่ยื่นผ่าน สกอ. 

ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม {นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) ดำเนินการ 

แก้ไขปัญหาต่อไปและได้ยื่นรายซึ่อผู้ขอรับค่าชดเชยเพิ่มเติมอก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2541 และวันที่ 

16 กันยายน 2541 อีกจำนวน 483 ราย ซึ่งการยื่นทั้ง 2 ครั้งนี้ เป็นการยื่นภายหลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2541 

ซึ่งเป็นกำหนดที่จังหวัดปิดการรับคำร้องครั้งสุดท้ายไปแล้ว และยินยอมที่จะไห้ทำการรังวัดแปลงที่ดินของตน 

เองเช่นเดียวกับข้อ 1.2.2 กลุ่มนีมีจำนวนผู้ร้องเรียน 474 ราย

/า .2.5ราษฎร
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า.2.5 ราษฎรกลุ่มที่ 2 อีกบางลึ่วนได้เข้าร่วมกับสมัชชาลุ่มนํ้ๅมูล (สลม.) ชึ่งมีแกน'นำ 

คือ นายฉลอง น้อยแสง ได้ยื่นข้อเรียกร้องมายังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาลตf เทคโนโลยีLเละ 

สิ่งแวดล้อม (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) และยื่นเพิ่มเดิมอีก2ครั้ง (12มิถุนายน และ30มิถุนายน 2541) 

โดยได้แนบแผนผังแสดงตำแหน่งแปลงที่ดินของตนเอง ซึ่งราษฎร1โด้'จดทำ'ขึ้นเองบนระวางแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศมาไห้กรมพัฒนาและล่งเสริมพลงงานทำการคำนวณเนื้อที่ให้เพื่อนำลึ่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการต่อไป กลุ่มนื้มีจำนวนผู้ร้องเรียนรวม 407 ราย

1.3 ณื่องจากมีกลุ่มแกนนำในการร้องเรียนขอรับค่าชดเชยแยกเป็นหลายกลุ่มและมีการยื่น 

คำร้องเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจังหวัดที่เกี่ยวข้องคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

จะได้ประกาศให้ราษฎรมายื่นคำร้องและปิดรับคำร้องไปแล้วก็ตาม แต่ราษฎรก็ใช้วิธีการยื่นคำร้องผ่าน 

กลุ่มสมัชชาต่าง ๆ แทน จนในที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) กำหนดวันปิดรับคำร้องสุดท้ายถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2541 โดยให้จังหวัดสุรินทร์ 

จัดทำประกาศพร้อมแจ้งให้จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษทราบ

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1

2. มตคณะร้ฐมนตรืทีเกี่ยวข้อง

2.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ได้อนุมิติตามที่กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์เสนอตามข้อเสนอของกรมชลประทาน ให้จ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่ราษฎร ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ้และไม่มี 

เอกสารสิทธ ที่อยู่ในเขตหรอนอกเขตสงวนหวงห้ามชองทางราชการ โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อน 

ที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน โดยมีขั้นตอนให้ช่างรังวัดกรมที่ดินทำการ 

รังวัดแผนที่แปลงกรรมสิทธ (รว.43 ก.) หรือสำรวจทำแผนที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินแต่ละราย 

พร้อมทั้งคำนวนเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงทุกแปลง

2.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ได้อนุมัติให้นำมติคณะรัฐมนตรี ตาม 

ข้อ 2.1 มาอนุโลมใช้กับโครงการของกรมพัฒนาและล่งเสริมพลังงาน กระทรวงวัทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อม

2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม รับไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนก่อนว่าม  ี

ราษฎรที่ใด้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล จำนวนกี่ราย พื้นที่เท่าไร ความ 

เดือดร้อนหรือผลกระทบมีลักษณะอย่างไร เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของทางราชการโดยตรงหรือไม่ อย่างใด 

แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนื้ เนื่องจากการร้องเรียนของราษฎรที่อ้างว่าได้รับผล

กระทบจากโครงการฯ ได้ร้องเรียนภายหลังจากที่โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับพื้นที่ 

ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นที่สาธารณประโยชน์ปาบุ่ง-ทาม และเป็นพื้นที่ที่นํ้าท่วมถึงในฤดูฝน การทำประโยชน์ 

ของราษฎรจะเป็นในลักษณะทำนาในบ่ง-ทาม, เก็บเห็ด, หาหน่อไม้, ไข่มดแดง, เลี้ยงสัตว์ และมีลักษณะใช้

/ประโยชน์............



ประโยชน์ร่วมก้น ดังน้นการตรวจสอบการครอบครองและทำประโยชน์ในทีดินแต่ละรๅยจึงฏีข้อขัดแย้งในกๅร 

เป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์

2.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 อนุมัติในหลักการให้กรมพัฒนาและส่ง 

เสรีมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ดำเนินการตรวจลอบสิทธี้ของราษฎรผู้ได้รับ 

ผลกระทบของโครงการฝายราชิใศลให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 และ 

5 พฤศจิกายน 2539

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 1

3, ขั้นตอนและกรอบแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบสิทธ

กรมพัฒนาและล่งเสรีมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้

กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไว้โดยย่อดังนี  ้คอ

3.1 ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ้ของผู้ร้องเรียนจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะ 

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3.2 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและ 

ตัวแทนราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนทุกกลุ่ม ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ที่รัฐบาลมอบหมายให้ 

เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเป็นประธาน และจะมีตัวแทนราษฎรผู้ร้องเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

กึ่งหนึ่ง

3.3 ใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบสิทธี้ 5 ขั้นตอน เช่นเดียวก้บที่ได้เคยดำเนินการมาแล้ว

3.4 จัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งที่ดินของราษฎรผู้ร้องเรียนทุกๆ กลุ่มที่อยู่ในบริเวณเดียวก้น 

(ระวางแผ่นเดียวก้น)รวมทังกลุ่มที่ได้รับเงินค่าชดเชยไปแล้วเพื่อตรวจสอบการทับซ้อน ซึ่งดำเนินการโดยกรมที่ดิน

3.5 ตั้งคณะทำงานอ่านและแปลภาพก่ายทางอากาศ (ประกอบด้วย กรมแผนที่ทหาร, กรม- 

พัฒนาที่ดิน, กรมป่าไม้, กรมธนารักษ์, กรมที่ดินและกรมพัฒนาและส่งเสรีมพลังงาน)เพื่อตรวจสอบการ 

ครอบครองและการทำประโยชน์ก่อนก่อสร้างโครงการ เนื่องจากพื้นที่ถูกนี้าท่วมไปแล้ว เนินแนวทางเบื้องต้น 

ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดใช้ประกอบการพิจารณาสอบสวนสิทธิ้ต่อไป

3.6 คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการสอบสวนสิทธิ้และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ เพื่อให้มี 

การคัดด้านภายใน 30 วัน และสรุปเสนอคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมร่วมฯ ตามข้อ 3.2 พิจารณา 

นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยต่อไป

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 3

4. ผลการตำเนินงานที่ผ่านมาจนถิงปัจจุบัน

4.1 กรมพัฒนาและส่งเสรีมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ใช้เวลาในการทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรทั้งที่ราษฎรชี้ตำแหน่งเอง และ

/สำรวจรังวัด.......



สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรตามที่ราษฎรนำชี้รังวัดและพร้อมกับคํๅนวณเนื้อที่แต่ละราย โดยเริ่มตั้งแต่ 

เดือนมกราคม 2541 จนถึง เดือนกันยายน 2541 สาเหตุที่ต้องใช้เวลานานถึง 9 เดือน ก็เนื่องจากมีคำร้อง 

รวมกันทุกกลุ่ม จำนวน 15,392 ราย และวิธีการแสดงการตรวจสอบของราษฎรแตกต่างกัน ตั้ง ๆ ที่อย่ใน 

บริเวณเดียวกัน

4.2 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัด 

ส่ง'แผนผังของแต่ละระวางทีแสดงตำแหน่งรูปแปดง,ที่ดิน1ของราษฎร'ที่ร้องเริยนของทุกกลุ่มรวมตั้งของกลุ่มที่ ๅ 

เท่าทีได้ดำเนินการไปแล้วรวมทังสิน 229 แผ่น ให้แก่กรมที่ดิน โดยใต้เริ่มทยอยส่งให้แก่กรมที่ดินเมื่อวันที่ 6 

สิงหาคม 2541 และส่งให้ครบถ้วนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 เพื่อนำไปจัดทำแผนผังรวมจำนวน 115 ระวาง 

เฟือจะนำมาตรวจลอบการทับซ้อน ปัจจุบัน (10 พฤศจิกายน 2541) กรมที่ดินได้ดำเนินการเสร็จบางส่วน 

และจัดส่งให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานแล้ว 42 ระวาง จากการตรวจสอบปรากฎว่าที่ดินของราษฎรส่วน 

ใหญ่อยู่นอกอ่าง(อยู่สูงกว่าระดับเก็บกัก 119 ม.รทก.)

4.3 เนื่องจากพื้นที่ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบได้ถูกนํ้าท่วมไปแล้ว ดังนั้น ในการตรวจสอบการ 

ครอบครองและทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตริ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 

จากการตรวจสอบจริงในสนาม จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบ โดย 

รัฐมนตริช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและลิ่งแวดล้อม (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) ได้แต่งตั้ง 

คณะทำงานเพื่ออ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศขึ้นดำเนินการซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 

หลายหน่วยงานคือ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ และกรมพัฒนา 

และส่งเสริมพลังงาน โดยการอ่านและแปลภาพถ่าย จะดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ไนอ่างเก็บนํ้า (ระดับ 

119 ม.รทก.)
4.4 แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องขอรับค่าชดเชยครอบคลุมพื้นที่ถึง 115ระวาง 

หริอ 460 ตารางกิโลเมตร และมีการแจ้งการครอบครองในพื้นที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก คณะทำงานเพื่ออ่าน 

และแปลภาพถ่ายฯ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน และมีกำหนดแล้วเสร็จ ตั้งนื้ เนื่องจากการ 

จัดทำแผนผังแสดงการทับช้อนก็ดี การอ่านและแปลภาพถ่ายเพื่อตรวจสอบการครอบครองการทำประโยชน์ก็ดี 

จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันปรากฎว่าจะใช้เวลาตั้งสินจนจบกรรมวิธีในการ 

ตรวจลอบ 5 ขั้นตอน และสรุปนำเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการร่วมฯ ได้ภายใน 26 สัปดาห์ 

นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 เป็นด้นไป ซึ่งจะครบกำหนดประมาณปลายเดือนมีนาคม 2542

4.5 ขณะนี้กรมพัฒนาและล่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

สามารถจัดส่งระวางแผนผังแปลงที่ดินรวมของราษฎรที่ผ่านการอ่านของคณะทำงานฯ พร้อมรายละเอียดบัญชี 

รายชื่อราษฎรให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัดไปดำเนินการตรวจสอบสิทธึ๋และรับรองสิทธิ้ ตลอดจนประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธี้ฯ ตามข้อตกลง 5 ขั้นตอน โดยได้จัดล่งให้แล้วจำนวน 18 ระวาง(10 พฤศจิกายน 2541) เป็น 

จำนวนผู้ร้องเรียนรวมทุกกลุ่ม 3,414 แปลง
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4.6 ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มปัญหาเรื่องเขื่อน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิงแวดล้อม นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) ได้ประชุมกับแกนนำและราษฎรผู้ร้องเรียนกลุ่มต่างๆ 

ทุกกลุ่ม และได้ขีแจงตลอดจนกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการ 

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนมีผลในทางปฏึบัตให้เป็นรูปธรรม มีสาระสำคัญดังนี้

4.6.1 ปิดรับคำร้องครั้งสุดท้ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2541

4.6.2 กรมพัฒนาและล่งเลรีมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง 

แวดล้อม จะใช้เวลา 45 วัน ในการสำรวจรังวัด ขนรูปแปลงที่ดินของราษฎรแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มบนระวางแผน 

ทีภาพถ่ายทางอากาศของกรมทีดิน มาตราล่วน 1:4,000 ให้แล้วเสร็จทังหมด และนำล่งกรมที่ดินภายใน วันที่ 

10 กันยายน 2541 เพื่อจัดทำแผนผังแลดงการทับช้อนของแปลงที่ดินที่ร้องเรียนร่วมกับแผนผังของกลุ่มที่ 1 

(เท่าที่ได้ดำเนินการไป) ซึ่งได้รับเงินค่าชดเชยไปแล้ว

4.6.3 กรมพัฒนาและล่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง 

แวดล้อม จะจัดล่งระวางแผนผังที่ผ่านการอ่าน และแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ 

สิทธิ้ ของการทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัดไปดำเนินการ 

ต่อไป โดยเริ่มด้นทยอยล่ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2541

4.6.4 คณะกรรมการระดับจังหวัดจะประกาศผู้มีสิทธได้รับค่าชดเชย เพื่อไห้มีการ 

คัดด้านภายใน 30 วัน โดยจะเริ่มทยอยประกาศตั้งแต่วันที  ่1 ธันวาคม 2541

4.6.5 คณะกรรมการระดับจังหวัดจะส^ปรายขื่อผู้มีสิทธี้ชุดแรกเสนอ คณะกรรมการ 

กลางฯ หรีอคณะกรรมการร่วมฯ ได้ประมาณกลางเดือนมกราคม 2542 เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี 

พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ

4.7 เนื่องจากการเรียกร้องของราษฎรกรณีฝายราษีไศล ได้เป็นที่สนใจของประชาขนทั่วไป 

ตลอดจนกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ ได้มาชุมนุมเร่งรัดให้รัฐบาลตรวจสอบและจ่ายเงินค่าชดเชยให้โดยเร็ว และได้มีการ 

กล่าวปราศรัยโจมตในความล่าช้าในการทำงานของข้าราชการ และความไม่จริงใจในุการแก้ไขปัญหาให้แก่ 

ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการฯ จึงทำให้มีการเสนอข่าวไปในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหา 

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะ- 

อนุกรรมการ กลุ่มปัญหาเรื่องเขื่อน (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้พยายามชี้แจงให้แก่ลิ่อมวลชน แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมให้เข้าใจ 

ในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลามารถตรวจลอบลิทธี้ของผู้ร้องเรียนได้ชัดเจนถูกต้อง และเป็นธรรม 

ตลอดจนปัญหาความยุ่งยากไนการดำเนินการ ดังนี้คือ

4.7.1 จัดแถลงข่าวชี้แจงการดำเนินงานของการตรวจสอบสิทธี้ของผู้ร้องเรียนเป็น 

จำนวนหลายครั้ง ทั่งที่เป็นการจัดแถลงข่าวโดยตรงและแถลงข่าวภายหลังการประชุมเจรจา

4.7.2 ออกแถลงการณ์ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ 2 ฉบับ

/4.7.3ชี้แจง.....
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4.7.3 ชี้แจงข้อเท็จจริงทางสถานีโทรทัศน์ฃ่อง 11 เมื่อวันที่ 18 ก้นยายน 2541 ใน 

รายการกรองสถานการณ์' โดยนำแผนผังระวางที่ดินที่แสดงตำแหน่งแปลงที่ดินของราษฎรผู้ร้องเรียนทุก  ๆกลุ่ม 

ประกอบในการชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย

4.7.4 สำหรับกรณีที่มีการประชุมเจรจาระหว่างรัฐมนตรีฃ่วยว่าการกระทรวงวิทยา 

ศาสตร์ เทคโนโลยีและลิ่งแวดล้อม(นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) ก้บแกนนำของสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาค 

ซีสาน(1) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2541 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ซึ่งมีราษฎรมาร่วม 

ชุมนุมเป็นจำนวนมากและได้เกิดเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าก้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาการณ์ก้บกลุ่มผู  ้

ชุมนุม จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย โดยมีผู้ชุมนุมหญิงคนหนึ่งอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจนแท้งบุตรนั้น จาก 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแพทย์ผู้ตรวจอาการแล้วปรากฏว่าไม่มีการตั้งครรถ์ หรือมีอาการแท้งบุตร ตกเลือด 

ตลอดจนไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลฟกชํ้าภายนอกแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมตำรวจได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไป 

แล้วเมื่อวันที่ 22 ก้นยายน 2541

ด้งมีรายละเอยดปรากฎตามเอกสารประกอบหมายเลข 4 และ 5

5. ปัญหาอุปสรรค
5.1 การพิสูจน์สิทธิ้การครอบครองที่ดินซึ่งมีตำแหน่งที่ดินทับจ้อนก้นระหว่างราษฎรที่รับเงิน 

ค่าชดเชยไปแล้ว (กลุ่มที่ 1 ยื่นผ่านสมัชชาคนจน) กับราษฎรที่ร้องเรียนในครั้งนี้ ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ 

เนื่องจาก

5.1.1 ราษฎรที่ได้รับเงินไปแล้วและมีแปลงทับจ้อนแต่ไม่มาให้ข้อมูลแก่ทางราชการ

5.1.2 ราษฎรที่ได้รับเงินไปแล้วบางราย แจ้งพื้นที่ครอบครองมากเกินความจริงกว่าที่ 

ตนเองครอบครองอยู่ โดยแจ้งลํ้าเข้าไปไนพื้นที่ของราษฎรกลุ่มที่ 2 เป็นจำนวนหลายรายในแปลงที่ดินเดียวก้น 

และทุกรายเป็นผู้ครอบครองที่ดินไนบริเวณด้งกล่าวบางสํวนจริง และได้รับผลกระทบจากการกักเก็บนำที่ระดับ 

119ม.รทก. ซึ่งจะต้องให้ราษฎรกลุ่มที่1 ลดพื้นที่ลงและส่งเงินค่าชดเชยที่ได้รับไปแล้วบางล่วนคืน

5.2 เนื่องจากราษฎรที่ร้องเรียน ในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในกลุ่มที่ 1 จำนวน 

415 ราย และได้รับเงินค่าชดเชยรวม 180,720,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ย์งมิได้แสดงตำแหน่งที่ดินที่ตน 

เองครอบครอง ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอรัตนบุรีแจ้งให้ราษฎรกลุ่มที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดน์ดหมาย 

วันที่จะลงตำแหน่งแปลงที่ดินที่ตนเองครอบครองตามหนังสิอของอำเภอรัตนบุรี ที่ สร.0618/1853 ลงวันที่ 

22 พฤษภาคม 2541 แต่ไม่มีผู้ใดมาแจ้ง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้ง 2 ข้อนีอยู่ในระหว่างพิจารณาหาแนวทางแก็ใข โดย 

หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนไนการตรวจลอบสิหชิต่อไป
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