

ที่ นร ๐๕๐๔/๒๐๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๖/๓๑๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขอย้ายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๕ ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๘๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิปพัน วณิสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

[NI-48-6-42-009]

ผอ.กลุ่ม.....
จวค.....
ผู้พิมพ์.....