

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑๒๕๘/๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผู้กักขังงบประมาณรายจ่าย (การก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดนเบตง และด่านพรมแดนช่องเม็ก)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๕.๒/๕๕๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผู้กักขังงบประมาณรายจ่าย (การก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดนเบตง และด่านพรมแดนช่องเม็ก) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. มอบให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนบริเวณด่านพรมแดนต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)


รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

sc5_48_070(มติพิจารณา)

ผอ.สพป. 
รท. ผอ.กลุ่ม 
จวค. 
ผู้พิมพ์ 