

W12 4  
ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0420.5/ ๕๓๑



|                           |
|---------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
| 2929                      |
| รับ ๒๖                    |
| เลขที่ ๒๕๕๓               |
| วันที่ ๒๐-๕๐-๒๖           |

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องที่..... ๒๖ เมษายน 2553

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

27 เม.ย. 2553  
จัดเข้าวาระ.....

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5898 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553  
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6157 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ✓  
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 80 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีขออนุมัติให้ 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 รวมทั้งขออนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาการพัฒนาครูและการจ้างงานในโครงการจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้


1. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากสำนักงานประมาณแล้ว ให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 จึงเห็นควรให้หน่วยงานปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

/2.สำหรับการ...

2. สำหรับการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาครูและการจ้างงานในโครงการ จากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน  
กันยายน 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกระตุ้น  
เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระราชกำหนดให้อำนาจ  
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้  
กระทรวงการคลังกู้เงินได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ 0 2271 3123

โทรสาร 0 2271 3132