

ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04002/ 283



สพด.รับที่ 117  
วันที่ 21 ส.ค. 2554  
เวลา 11.52 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ 613  
วันที่ 21 ส.ค. 2554 10.21

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. 10300

20 มกราคม 2554

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว203 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย 1 หลัง ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน 29,625,200 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 4,443,800 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 25,181,400 บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จาก อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย 1 หลัง วงเงิน 29,625,200 บาท เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น 1 หลัง ในวงเงิน 37,442,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 4,443,800 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 25,181,400 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 7,816,800 บาท สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วแจ้งว่า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าว ปรากฏว่าราคาสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผูกพัน รวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเกินกว่าร้อยละ 5 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากคณะรัฐมนตรีก่อนพิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายละเอียดที่แนบ

/กระทรวงศึกษาธิการ.....

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จาก อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย 1 หลัง วงเงิน 29,625,200 บาท เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น 1 หลัง ในวงเงิน 37,442,000 บาท โดยเงินที่เกินงบประมาณ จำนวน 7,816,800 บาท ขอผู้กผันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 8985 โทรสาร. 0 2281 6245