

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๕(สน)/ ๖๐๖๒๐

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ
ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 15 พ.ย. 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๔๐๔๖๖

ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมเนืองงานตามความจำเป็นและอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติมจำนวน ๑๓,๘๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มจากเดิม ๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๓,๐๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท

๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติมจำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าควบคุมงานเพิ่มจากเดิมจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายภราดา เณรบำรุง)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักพิธีการและเลขานุการ

โทร. ๐-๒๒๘๘-๔๔๑๐

โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๙๐