

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๖๐๔/๘๐๕๘



กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการลงนามในสัญญาโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๐๖๕
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๐๖๒
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๑๕๖
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๑๘๑
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ กรอบวงเงินโครงการสนับสนุนการฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕๖๒.๐๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วงเงิน ๕๖๒.๒๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการเดิม วงเงินงบประมาณ ๘๗๘,๘๑๕,๓๖๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร.๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินกู้ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๔/๑๖๒๒๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมติเห็นชอบของคณะกรรมการ

/ กลั่นกรอง...

กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยพิจารณาจัดสรรเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้

๒.๒.๑ หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๐๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยพิจารณาจัดสรรเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ขอรับการจัดสรรไป โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗๖,๖๙๙,๗๗๒ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๒.๒ หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยพิจารณาจัดสรรเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ขอรับการจัดสรรไป โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๘,๐๕๖,๘๐๔ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๒.๓ หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร. ๐๗๑๒/๒๑๘๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยพิจารณาจัดสรรเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ขอรับการจัดสรรไป โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๐๕๑,๒๖๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญา โดยได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ โดยมีเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากมีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการปรับลดจำนวนครุภัณฑ์บางรายการ เป็นเหตุให้ต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บางรายการและดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่

๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติและรับทราบ ข้อเสนอเพิ่มเติมของสำนักงานประมาณ ข้อ ๒.๑ โครงการ/รายการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ยกเลิกโครงการโดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด และคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ทราบ

๔. เหตุผลความจำเป็นเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการครุภัณฑ์ตามโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินของโครงการ และสำนักงานประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗๖,๖๔๔,๗๗๒ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) และรายการครุภัณฑ์ตามโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการเดิม และสำนักงานประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓ รายการเป็นเงิน ๘๕๖,๑๐๘,๐๖๔ บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันหกสิบสี่บาทถ้วน) มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา

๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้วออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๐๗
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๓๐๒, ๐-๒๒๘๐-๔๔๘๗