



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6144 *ส.ก.*
รับที่ : ๘8756/55 *๕-๔ มค*
วันที่ : 20 ก.ค. 55 เวลา : 16:04

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๒๖๕๔

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๕๕๒
รับที่ *๕๕๒*
ที่ *๒๐ กค ๒๕๕๕*
๑๖-๑๕

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อกั้นผู้กักขังเป็นประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอเพิ่มวงเงินก่อกั้นผู้กักขังรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและ บริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อกั้นผู้กักขังเป็นประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)

มหาวิทยาลัยฯได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฯ เนื่องจากขณะนี้พื้นที่ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจำกัด อาคารที่ก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องก่อสร้างเป็นอาคารสูง ประกอบกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการขยายงานมากขึ้น จำเป็นต้องย้ายหน่วยงานด้านการศึกษาออกจากพื้นที่ โรงพยาบาล เพื่อมารวมในอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ รวมถึงหน่วยบริการผู้ป่วยบางส่วน ต้องการพื้นที่รองรับการบริการเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการใน ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑๔ ชั้น โดยมีราคากลางจำนวน ๕๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ กิจการร่วมค้า ทีซีแอล เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและลดราคาคงเหลือเป็นเงิน ๕๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเพิ่มวงเงินก่อกั้นผู้กักขังเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๔๐๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รวมวงเงิน เพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อกั้นผู้กักขังเกินร้อยละ ๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อกั้นผู้กักขังเป็นประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminal เปลี่ยนแปลงรายการและเงินงบประมาณ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑


/ลงวันที่

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก่อน แล้วจึงขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ทำให้มีราคากลางในการก่อสร้างเป็นจำนวน ๕๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อรองรับการขยายงานของ มหาวิทยาลัยฯ ตามเหตุผลความจำเป็นข้างต้น จึงมีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินร้อยละ ๕ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้น และได้อนุมัติจ้างกิจการร่วมค้า ทีซีแอล ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและลดราคาคงเหลือเป็นเงิน ๕๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน โดยขอใช้เงินงบประมาณจำนวน ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๔๐๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งรายการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันในวงเงิน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการและเงินงบประมาณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินร้อยละ ๕ ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จากจำนวน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๕๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หาร้อยยี่สิบห้า ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ใช้จากเงินงบประมาณจำนวน ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินนอกงบประมาณสมทบจำนวน ๔๐๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผูกพันงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐๒-๖๑๐-๕๒๗/๕

โทรสาร ๐๒-๖๔๔-๔๙๙๓