


ด่วนมาก

ที่ ต่อ คสช (สสช)/๗๓๔



สำนักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... 8 ก.ค. 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนมาก
ที่ คสช(สสช)/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กรุณาอนุมัติหลักการการขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน
แห่งใหม่ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑,๑๐๐ ล้านบาท เป็น ภายในวงเงิน ๑,๔๕๐ ล้านบาท และขอ
ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันจากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานงบประมาณ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงขอให้สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

พลโท

(ชาติอุดม ติตตะสิริ)

รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำการแทน
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ส่วนงานขึ้นตรงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๕๘๒