

พ. 5  
ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๓๕๑



|                            |
|----------------------------|
| สำนักเลข เอก วรรณกรรม      |
| รับที่ 5291 ส.ค.           |
| วันที่ - 4 ส.ค. 2557 14.46 |

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

รพ.ต. วันที่ ๒๕.๕  
วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๗  
ภาว ๑๔.๕๕๗

จัดเข้าวาระ F5 ส.ค. 2557

สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและการขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๒๕๒๗

เรื่องที่ ๕

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ  
การพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ  
ก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว เห็นควร  
อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง  
ศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากเดิม ๑๓๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
เป็น ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.- บาท และขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  
และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พุทธศักราช ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์ )

ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐