

W

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ ๑๕๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14715
วันที่ 21 ก.ค. 2558 8-5C

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ 21 ก.ค. 2558

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้เงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๒๕๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าที่ดินจำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากเดิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๘๒,๖๓๙,๖๖๔ บาท และผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินจากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๗,๓๘๙,๖๖๔ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าที่ดิน จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธี ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒