



๓๙๖
รับที่ 8 6๐๖8
วันที่ 1๔.15.๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2๗๔๒๔
วันที่ 8 ส.ค. 2558 เวลา 11.๐๐

ที่ ศธ ๐๖๐๔/ ๕๐๐๔

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปดังนี้

๑.๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วบท.สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๑.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๑ รายการ

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒ รายการ

- อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพ

วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท

- อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(เอกสารหมายเลข ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และแจ้งว่ามีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๑๕,๙๙๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๙๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากเกาะสมุยเป็นพื้นที่พิเศษด้านการดำเนินงาน ประกอบกับ พ.ร.บ. เทศบาลนครเกาะสมุย ได้กำหนดให้สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) มีปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นและเส้นทางที่จะเข้าถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเส้นทางชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องปรับแบบรูปารายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะบนพื้นที่เกาะสมุย ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมไม่เพียงพอในการจัดหา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณสมทบเพิ่มเติม จำนวน ๑๕,๙๙๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๙๘,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบการปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๓) และด้วยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้ทันภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบคู่ขนาน โดยประมาณการราคากลางได้ จำนวน ๓๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท และจัดส่งผลการประมาณการราคากลางให้กับสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป และขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๔) และสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามวงเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสรุปได้ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) มีความประสงค์ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๑๘๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา อนึ่ง การเพิ่มวงเงินงบประมาณดังกล่าว นั้น ไม่เกินวงเงินจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังกล่าวข้างต้น และแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากกรณีโรงเรียนวังไกลกังวล (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา) ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อขยายจำนวนห้องเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร แล้ว โดยเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณข้างต้นให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีอาคารเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่เพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี จำนวน ๓ รายการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบการปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๕)

/และวิทยาลัย...

และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบคู่ขนาน ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๓ ขณะนี้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ ของสถานศึกษาในสังกัด ๒ แห่งแล้ว โดยรายการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ เป็นการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และรายการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ รายการ เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรายการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ซึ่งระเบียบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข ๗)

๒.๔ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ ดังกล่าวข้างต้นถูกยกเลิกรายการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งมีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๔ รายการข้างต้นด้วย ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงได้ถูกยกเลิกรายการแล้ว และงบประมาณปี ๒๕๕๘ ได้ถูกโอนไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว (เอกสารหมายเลข ๘)

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามระเบียบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอ โดยให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คือ กรณีที่ดำเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกรายการนั้น หากจะนำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้รายการอื่นเพื่อเป็นไปตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๓.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีที่ส่วนราชการดำเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยลงนามในสัญญาไม่ได้หรือกรณีที่ไม่มีเหตุผลสมควรในการขอขยายเวลาก่อนหน้านี้ผูกพัน ให้พิจารณายกเลิกรายการนั้นเพื่อนำงบประมาณรายการนั้นไปใช้ในรายการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

๓.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ

๑) ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณทั้ง ๔ รายการข้างต้น ตรวจสอบแล้วปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฯ ดังกล่าวด้วย

๒) ให้ส่วนราชการดำเนินการทางพัสดุโดยเร็ว สำหรับรายจ่ายลงทุน รายการที่ส่วนราชการไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... หรือมีเหตุผลความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ โดยไม่โอนงบประมาณ หากส่วนราชการ

/เห็นว่า...

เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการและก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยกรณีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการให้ดำเนินการตามระเบียบการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้สอดคล้องตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง จากเดิมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท

- อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วบท.สมุย) ต.ตลิ่งงาม อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ คืออาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ๑ หลัง จากเดิมจำนวนเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้สมทบเพิ่มจำนวนเงิน ๑๕,๑๘๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๓๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๒๐