

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๒๗๖๖



305
11 กค-59
11-๐๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศธ๒๖๒ ก. กองทุน
รับที่ : ศธ๒๖๒/๕๙
วันที่ : 11 ก.ค. 59 เวลา : 11:20

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่ ศวม ๗๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒๒/๒๐๖๖๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ โดยรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างได้รับงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)

๑.๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๕๙ รายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ และขอผ่อนผันระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีมติให้ขยายพื้นที่ใช้สอยอาคาร เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย และการให้บริการ ส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) เป็น ๗,๖๖๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ส่งผลให้ราคาประเมินค่าออกแบบก่อสร้างใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) จากเดิมกำหนดค่าออกแบบก่อสร้างไว้ จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) เท่ากับเพิ่มขึ้นอีก ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

/๑.๓ ตามที่...

๑.๓ ตามที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๑,๖๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๓,๒๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๓,๒๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๙๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑.๔ สำนักงบประมาณอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ไปเป็นรายการค่าออกแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ เพิ่มเติมเพื่อสมทบกับรายการค่าออกแบบก่อสร้างฯ ที่กำหนดไว้เดิม จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามนัยของระเบียบการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามที่สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ไปเป็นรายการค่าออกแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ เพิ่มเติมเพื่อสมทบกับรายการค่าออกแบบก่อสร้างฯ ที่กำหนดไว้เดิม จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านบาทถ้วน) และได้แจ้งว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งตามนัยของระเบียบการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ ไปเป็นรายการค่าออกแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทร ๐-๒๖๑๐-๕๓๖๖

โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๖๒๗