

# สำเนา ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๘๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขังปริมาณรายการค่าควบคุมงาน  
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๘๘๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๔๕๖  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขัง  
ขังปริมาณรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพัก  
และสิ่งก่อสร้างประกอบและโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย  
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อนุมัติตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ  
สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

สุภาพร กิตติเดช

(นางสาวสุภาพร กิตติเดช)

ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนากฎศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (วินัส), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th