

พ ๑

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๑๑๒

เลขที่ 143.4  
วันที่ 22 พ.ย. 64  
เวลา 13.50

สคค.  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ๕12783/64  
22 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น.



ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

สำนักงบประมาณ

เรื่องที่...๑๓...

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๓๐๘๒  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๗๔๔  
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการและสถานที่ก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี  
บก.ตร.มท.ร.๑๐๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง  
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ  
ในวงเงิน ๓๑๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔,๓๖๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๕,๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ  
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เปลี่ยนชื่อกองบังคับการ  
ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ เป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ และเพื่อให้กองบังคับการ  
ปฏิบัติการพิเศษมีพื้นที่สำหรับการฝึกทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถดำเนินการ  
ก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงิน  
ค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว ในวงเงิน ๓๑๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

/ซึ่งรายการ...

ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการและสถานที่ก่อสร้างถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากโครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มท.รอ. ๙๐๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ วงเงิน ๓๓๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองบังคับ การปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ วงเงิน ๓๑๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีดังกล่าว เห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๔๓