

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗/๓๐๗

161.6
สคค.
กวด.
วันที่ 10 พ.ค. 65
เวลา 10.00
ส่ง : กวด.
รับที่ : ๕1555/65
10 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry Through Low Carbon Technology Application for SMEs)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๙๑๓๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry Through Low Carbon Technology Application for SMEs) ออกไปอีก ๒๔ เดือน นับจากวันสิ้นสุดโครงการฯ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในระยะยาว ได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินโครงการ ดังนั้น การขอย้ายระยะเวลาโครงการดังกล่าวออกไปอีก ๒๔ เดือน นับจากวันสิ้นสุดโครงการฯ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) จะส่งผลให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอย้ายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry Through Low Carbon Technology Application for SMEs) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายระยะเวลา ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกที่คงเหลือ จำนวน ๑.๑ ล้านดอลลาร์ เพื่อไม่ให้
เป็นภาระงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐